



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
โทร ๐ ๕๓๗๓ ๔๐๘๓

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	จ่ายขาดเงินสะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗	
					จำนวนโครงการ	งบประมาณ				จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๐	๒๐	๐	๐	๐	๒๐	๕,๕๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๐	๐	๐	๐	-	๒๐.๐๐
รวม	๑๐๐	๒๐	๐	๐	๐	๒๐	๕,๕๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๐	๐	๐	๐	-	๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๔	๒	๐	๐	๐	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐
รวม	๔	๒	๐	๐	๐	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข													
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๓	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	-	๐
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๒	๘	๐	๐	๐	๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑	๑	๒	๑๖,๗๓๕.๐๐	๖๖.๖๗
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๒๗	๑๒	๐	๐	๐	๑๒	๖,๕๕๔,๗๘๐.๐๐	๘	๓	๑	๔	๘๓๓,๑๙๓.๐๐	๔๔.๔๔
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๖	๖	๐	๐	๐	๖	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๓	๖๔,๑๖๕.๐๐	๓๗.๕๐
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๘	๐	๐	๐	๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗	๑	๑	๖๓,๗๖๙.๐๐	๗๒.๗๓
๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗	๙	๐	๐	๐	๙	๕๙๒,๐๐๐.๐๐	๒	๔	๓	๓	๒๓๓,๔๖๓.๐๐	๕๒.๙๔
รวม	๙๗	๔๔	๐	๐	๐	๔๔	๘,๐๔๒,๗๘๐.๐๐	๑๙	๑๖	๙	๑๔	๑,๒๓๕,๓๒๕.๐๐	๔๕.๓๖

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน		เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จ่ายขาด เงิน สะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ /แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๗	
						จำนวน โครงการ	งบประมาณ				จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.๑ แผนงานเกษตร	๖	๑	๐	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖.๖๗
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	
รวม	๑๒	๑	๐	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	-	๘.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร														
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๔	๑๘	๐	๐	๐	๑๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๘	๘	๖๘,๕๐๒.๐๐	๗๕.๐๐	
รวม	๒๔	๑๘	๐	๐	๐	๑๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๘	๘	๓๙๕,๙๙๑.๙๒	๗๕.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๒๓๗	๘๕	๐	๐	๐	๘๕	๑๓,๙๕๐,๒๘๐.๐๐	๕๒	๑๖	๑๗	๒๒	๑,๖๓๐,๓๑๖.๙๒	๓๕.๘๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ (แม่บ้าน) หมู่ ๔ บ้านเวียงหอม	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์(แม่บ้าน) ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล	๗๐๐,๐๐๐			๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑ บ้าน ใหม่สันผักอี หมู่ ๓ บ้านสันผักอี	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๔๑๓,๐๐๐			๐.๐๐	๔๑๓,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๒ บ้าน ใหม่สันผักอี หมู่ ๓ บ้านสันผักอี	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๓๔๘,๗๐๐				๓๔๘,๗๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๔/๓ เชื่อม ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสัน ทรายใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๗๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตรรกภาพกำหนด	๑๖๙,๕๐๐			๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนาย วิชา หมู่ที่ ๑๑ บ้าน สันทรายใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตรากำหนด	๑๗๔,๓๐๐			๐.๐๐	๑๗๔,๓๐๐			✓				



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาด (ทาง ทิศเหนือ) ซอยหน้า วัด หมู่ที่ ๙ บ้านสัน ทราย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราบกำหนด	๒๔๐,๕๐๐			๐.๐๐	๒๔๐,๕๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาด ซอย ๓ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๙ บ้านสัน ทราย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราบภาพกำหนด	๓๓๕,๗๐๐			๓๓๓,๐๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒๕-พ.ย.-๖๖	๒๖-ม.ค.-๖๗	✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาด ซอย ๓/๒ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทราย ใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราบกำหนด	๒๖๔,๓๐๐				๒๖๔,๓๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ซอย ร่มโพธิ์ (ด้านทิศ เหนือ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปี ยะพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราบภาพกำหนด	๓๕๔,๒๐๐			๐.๐๐	๓๕๔,๒๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ซอย ๕ ฝั่งตะวันออก หมู่ ที่ ๑ บ้านเหมืองแดง ใต้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราบภาพกำหนด	๕๒๓,๐๐๐			๐.๐๐	๕๒๓,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้าง ราวกันตกถนน เลียบบคลอง ชลประทาน ๑L-RMC๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมือง แดงปิยะพร	ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๗๗๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราภาพกำหนด	๔๙๙,๕๐๐			๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐			✓				
๑๒	โครงการจัดหาสิ่ง อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ด้อยโอกาส	ปรับปรุง จัดหาสิ่ง อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตราภาพกำหนด	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการซ่อมแซม และขยายเขตเสียด ตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ซ่อมแซมและขยายเขต เสียดตามสาย โดยทำ การเพิ่มระบบส่งกำลัง และขยายเสียดตามสาย รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๒๔๘,๗๐๐			๐.๐๐	๒๔๘,๗๐๐			✓				
๑๔	โครงการซ่อมแซม เสียดตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ซ่อมแซมและขยายเขต เสียดตามสาย โดยทำ การเพิ่มระบบส่งกำลัง และขยายเสียดตามสาย รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๒๔๘,๗๐๐			๐.๐๐	๒๔๘,๗๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖ (ถนน เลียบบคลอง ๒-LMC๑) หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๓๒๕,๒๐๐			๐.๐๐	๓๒๕,๒๐๐			✓				



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก (ทาง ไปสายทุ่งใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุก ขนาดความ กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตรรกภาพกำหนด	๘๘,๖๐๐				๘๘,๖๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยดินกี้ หมู่ ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๗๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมีตรรกภาพกำหนด	๑๗๖,๙๐๐			๐.๐๐	๑๗๖,๙๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก สายทุ่ง โป่ง หมู่ที่ ๕ บ้าน สันมะนะ	ปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุก ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร ยาว รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๙.๔๕ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๑๔๓,๐๐๐			๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนเลียบริม คลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หลัง ตลาดเหมืองแดง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมือง แดงใต้	ปรับปรุงผิวจราจรโดย การลงหินคลุก ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๙๘,๖๐๐			๐.๐๐	๙๘,๖๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย ค่างานตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) ขอ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพ	๑๔๔,๑๐๐			๐.๐๐	๑๔๔,๑๐๐			✓				
			๕,๕๒๗,๕๐๐			๓๓๓,๐๐๐	๕,๑๙๔,๕๐๐			๒๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริม ด้านอาชีพให้กับ ประชาชน	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมด้าน อาชีพให้กับประชาชน	๑๐๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓				
๒	โครงการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน	ดำเนินการตาม โครงการสนับสนุนศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				
			๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐			๒	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และอำนวยความสะดวกด้านจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีต่างๆ	๑.เพื่อเป็นการเตรียมการเฝ้าระวัง/การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ๒.อำนวยความสะดวกบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน	๑๐,๐๐๐			๙๐๐	๙,๑๐๐	๑๙-ธ.ค.-๖๖	๔-ม.ค.-๖๗		✓			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยระดับท้องถิ่น	๑.เพื่อเป็นการ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยสถานการณ์ส เหมือนจริง ๒.เพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๓.เพื่อสร้างความ ชำนาญความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการ ฝึกซ้อม และสร้าง ความปลอดภัย ลด การสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐			๐.๐๐	๔๐,๐๐๐			✓				



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ท้องถิ่น	๑.เพื่อพัฒนา ปฏิบัติงานของชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติท้องถิ่น ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุน โครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. ๓.เพื่อ ฝึกอบรมความรู้ให้กับ ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการฝึกอบรม วินัยจราจรและ ลดอุบัติเหตุ	๑.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎจราจร ๒.เพื่อ ปลูกฝังวินัยจราจร และสร้างจิตสำนึก การปฏิบัติตามกฎ จราจร ๓.เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนและลดการ สูญเสียทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการฝึกอบรม ทบทวนส่งเสริม พัฒนาความรู้ ให้กับสมาชิก อป พร. (ฝึกทบทวน)	๑.เพื่อทบทวนความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้ สมาชิก อปพร. ๒. เพื่อยกระดับขีด ความสามารถของ สมาชิก อปพร. ๓. เพื่อเสริมสร้างความ สมัครสมานความ สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้าง ทัศนคติที่ดี ในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ของสมาชิก อปพร. ๔. เพื่อให้เครือข่าย สมาชิก อปพร. มี ศักยภาพเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง	๔๐,๐๐๐			๐.๐๐	๔๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง)	๑. เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.ใหม่ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงานอปพร.และแนวทางการการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงาน ฯ และการพัฒนาศูนย์ อปพร. สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	กิจกรรมวัน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (วัน อปพร.)	๑. เพื่อเป็นการแสดง ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ๒. เพื่อเป็น การเชิดชูเกียรติแก่ สมาชิกอปพร. ที่ได้ เสียสละทำงานเพื่อ สังคมด้วยดีตลอดมา ๓. เพื่อเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ของ สมาชิกอปพร.	๒๐,๐๐๐			๑๕,๘๓๕	๔,๑๖๕					✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอำเภอแม่สาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อำเภอแม่สาย	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓				
			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๗๓๕	๑๘๓,๒๖๕			๖	๑	๑		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา														
๑	โครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาผู้มีส่วน เกี่ยวข้องข้องด้าน การศึกษา	ฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรทางการ ศึกษาผู้มีส่วน เกี่ยวข้องข้องด้าน การศึกษา	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา														
๒	โครงการพัฒนา คุณภาพการจัด การศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพ	๑. จัดกิจกรรมวัน วิชาการ เผยแพร่ผลงาน วิชาการ ของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก (๓๐,๐๐๐ บาท )	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๒. จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการผลิต สื่อการเรียนการ สอนระดับปฐมวัย (๒๐,๐๐๐ บาท )  ๓. จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ การดูแลเด็กปฐมวัย (๔๐,๐๐๐ บาท )												



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการพัฒนา และปรับปรุง หลักสูตรระดับ ปฐมวัยและการ จัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	ฝึกอบรมพัฒนา และปรับปรุง หลักสูตรระดับ ปฐมวัยและการ จัดการเรียนรู้ตาม กระบวนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐								

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา แยกเป็น ๑. ค่า สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด จำนวน ๑๒๐ คน คนละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๘๘๒,๐๐๐ บาท	๑,๑๘๕,๔๕๕		๔๒,๐๐๐	๓๘๓,๗๔๘	๗๕๙,๗๐๗	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๒. ค่าวัสดุรายหัว สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖บาท เป็น เงิน ๒๒๐,๓๒๐ บาท												
		๓. ค่าสำหรับ สนับสนุนค่าจัด การศึกษาของ ศพด. (รายหัว) จำนวน ๖๕ คน อัตราคนละ ๑,๒๗๙ บาท เป็น เงิน ๘๓,๑๓๕ บาท												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง บำรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐							✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับ เด็กปฐมศึกษาใน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ แยก เป็น ๑. โรงเรียน บ้านสันทราย จำนวน ๕๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๓๐๐,๐๐๐			๓๔๘,๙๖๔	๒,๙๕๑,๐๓๖	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๒. โรงเรียนบ้านสัน มะนะ จำนวน ๒๕๐ คน อัตรามีอัตรา ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท												
๗	สนับสนุน โรงเรียนบ้านสัน ทรายโครงการ กีฬาโรงเรียน บ้านสันทราย	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายดำเนิน โครงการกีฬา โรงเรียนบ้านสัน ทราย	๓๕,๐๐๐											

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	สนับสนุน โรงเรียนบ้านสัน มะนะโครงการ กีฬาโรงเรียน บ้านสันมะนะ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสันมะ นะดำเนินโครงการ กีฬาโรงเรียนบ้าน สันมะนะ	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐-ธ.ค.-๖๖			<input checked="" type="checkbox"/>		
๙	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสันทรายใน การส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม ดนตรีสากล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดนตรีสากล	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐				✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสันทรายใน โครงการพัฒนา นักเรียนด้าน ดนตรีดุริยางค์	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในโครงการ พัฒนานักเรียนด้าน ดนตรีดุริยางค์	๓๐,๐๐๐							✓				
๑๑	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสันทรายใน โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ดนตรีพื้นบ้าน และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมดนตรี พื้นบ้านและ นาฏศิลป์พื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐							✓				



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสันมะนะใน การส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม ดนตรีสากล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสันมะ นะในการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดนตรีสากล	๔๐,๐๐๐							✓				
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ														
๑๒	โครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน แยกเป็น	๙๐,๐๐๐			๓๗,๗๔๐	๕๒,๒๖๐				✓			
		๑. กิจกรรมจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท				๓๗,๗๔๐						✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๒. กิจกรรมจ้างเด็ก นักเรียนทำงานในชว งปิดภาคเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท								✓				
		๓. กิจกรรมเด็กและ เยาวชน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท								✓				
			๔,๘๗๕,๔๕๕	-	๕๒,๐๐๐	๘๓๓,๑๙๓	๓,๘๘๘,๐๐๓			๙	๓	๑		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการคัดแยกขยะ	๑.เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชน ๒.เพื่อลดขยะในครัวเรือนจากต้นทางสู่ปลายทาง	๒๐,๐๐๐			๑๘,๙๙๐	๑,๐๑๐					✓		
๒	โครงการงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขโรค ไข้เลือดออก	พ่นหมอกควันป้องกัน และแก้ไขโรค ไข้เลือดออกประจำปี และรายเคส	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภค	๑.เพื่อให้ ผู้ประกอบการมี ความรู้ตามหลัก สุขาภิบาลอาหารที่ กรมอนามัยกำหนด ๒.เพื่อให้สถาน ประกอบการ ดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายกระทรวง ๓. เพื่อให้ประชาชนได้ บริโภคอาหารที่ สะอาดปลอดภัย	๑๐,๐๐๐			๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐					✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราช กุมารี	ฉีดวัคซีน สุนัข และ แมว เพื่อป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐			๓๖,๖๗๕	๓,๓๒๕					✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และ การทำหน้า การอนามัยเพื่อ ป้องกันการ ตนเอง	เพื่อให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อ โค โรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และการทำหน้า การอนามัยเพื่อ ป้องกันการ ตนเอง	๑๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓				
			๑๙๐,๐๐๐	-	-	๖๔,๑๖๕	๑๒๕,๘๓๕			๓	๐	๓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ได้ช่วยเหลือ ประชาชนจำนวน ๘ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท เดือน ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มี.ค.๖๗)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗		✓			
			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	๗๖,๐๐๐			๐	๑	๐		



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหา และได้รับความ เดือดร้อน(อาสา ปันสุข)	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ ประสบปัญหาและ ได้รับความเดือดร้อน	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้ พิการ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม พัฒนาสตรี ทต. แม่สายมิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรี ทต.แม่สาย มิตรภาพ	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุ ทต.แม่สาย มิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สายมิตรภาพ	๑๐๐,๐๐๐			๖๓,๗๖๙	๓๖,๒๓๑	๑-พ.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗		✓			
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐			✓				
๖	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม พัฒนาสตรี ทต. แม่สายมิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรี ทต.แม่สาย มิตรภาพ	๓๐,๐๐๐			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุ ทด.แม่สาย มิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทด.แม่สายมิตรภาพ	๑๐๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓				
๘	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓				
			๓๓๐,๐๐๐	-	-	๖๓,๗๖๙	๒๖๖,๒๓๑			๗	๑	๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานกีฬาและนันทนาการ														
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาและ จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาและจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน แยกเป็น  ๑. กิจกรรมอบรมและ การแข่งขันกีฬา เป็น เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐			๑๘,๖๑๕	๕๑,๓๘๕				✓			
		๒. กิจกรรมจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๒	โครงการ เผยแพร่การ ดำรงฐาน วัฒนธรรมใน งานพหุชนเมือง รายมหาราช	จัดโครงการโครงการ เผยแพร่การดำรงฐาน วัฒนธรรมในงานพหุ ชนเมืองรายมหาราช	๕๐,๐๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐				✓			
๓	โครงการส่งเสริม การจัดงานประ เพณีท้องถิ่น งาน วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีท้องถิ่น งานวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แยกเป็น	๓๙๐,๐๐๐			๖๕,๖๗๔	๓๒๔,๓๒๖				✓			
		๑. กิจกรรมจัดงาน ประเพณีและกิจกรรม ทางศาสนา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		๒. กิจกรรมฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท												
		๓. กิจกรรมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท				๑๕,๖๗๔		๒๗-พ.ย.-๖๖	๒๗-พ.ย.-๖๖					
		๔. กิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ เป็น เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท												
		๕. กิจกรรมงาน ๑๐ ชาติพันธุ์ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท				๕๐,๐๐๐		๖-ธ.ค.-๖๖	๑๑-ธ.ค.-๖๖					

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายจัดงาน พ่อขุนเม็งราย มหาราช (กิจกรรม เผยแพร่การ ดำรงฐาน วัฒนธรรม)	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการเผยแพร่การ ดำรงฐานวัฒนธรรม ล้านนา เกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น การ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สินค้า ชุมชนและการ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีของอำเภอ แม่สายให้แพร่หลาย ในงานพ่อขุนเม็งราย มหาราช	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐		๒๖-ม.ค.-๖๗	๔-ก.พ.-๖๗		✓			



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายใน วันคล้ายวัน สวรรคตสมเด็จพระ ศรีนคริน ทราบรมราชชนนี (กิจกรรมงาน พิธีทานหาแม่ฟ้า หลวง)	เพื่อใช้จ่ายตามงานพิธี ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรม ราชชนนี	๓,๕๐๐							✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายในวัน คล้ายวันพระราช ศรัทธาสมเด็จพระ นครินทร์ราชชนนี	เพื่อใช้จ่ายตามในวัน คล้ายวันพระราช ศรัทธาสมเด็จพระ นครินทร์ราชชนนี	๓,๕๐๐			๓,๕๐๐		๒๑-ต.ค.-๖๖	๒๑-ต.ค.-๖๖			✓		
๗	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายประเพณี นมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุ เจ้าดอยตุง	เพื่อใช้จ่ายตาม ประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุเจ้า ดอยตุง	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐		๒๔-มี.ค.-๖๗	๒๔-มี.ค.-๖๗			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายพิธี รดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็ง รายมหาราช และรดน้ำดำหัว ในเทศกาล สงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการพิธี รดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็ง รายมหาราช และรด น้ำดำหัวในเทศกาล สงกรานต์	๕,๐๐๐							✓				
๙	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการ ของสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		๒๑-พ.ย.-๖๖	๒๑-พ.ย.-๖๖			✓		
			๕๙๒,๐๐๐	-	-	๒๒๓,๔๖๓	๔๒๕,๗๑๑			๒	๔	๓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	ดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ช่วยเหลือช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับสถานที่ ค่าถ่าย เอกสารเกี่ยวกับการอบ บรม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การดำเนินตามโครงการ	๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐			✓				
			๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐			๒	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานบริหารทั่วไป														
๑	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพและการ ทำงานของ บุคลากรเทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดการฝึกอบรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	๕๐,๐๐๐			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน กาดำเนินการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในกรณีครบ วาระดำรงตำแหน่ง และเลือกตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่างลง	๑๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓				
๓	โครงการกฎหมาย นำรัฐสู่ชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๒๐-๖.ค.-๖๖	๒๐-๖.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการจัดทำ เวทีสาธารณะ และประชาพิจารณ์	เพื่อจัดทำเวที สาธารณะและ ประชาพิจารณ์	๕,๐๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓				
๕	อุดหนุนสถานที่ กลางสำหรับ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ แม่สาย	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสถานที่กลาง สำหรับจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับ อำเภอแม่สาย	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	-	๑๘-๓.ค.-๖๖	๑๘-๓.ค.-๖๖			✓		



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวันจักรี	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวันจักรี	๓,๐๐๐			๐.๐๐	๓,๐๐๐			✓				
๗	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวัน ฉัตรมงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวันฉัตร มงคล	๕,๐๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ประกอบพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง	๕,๐๐๐			๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธี เนื่อง ในวันวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดช มหาราช บรม นาถบพิตร	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธี เนื่องใน วันวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	-	๑๓-๓.ค.-๖๖	๑๓-๓.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีเฉลิม พระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐				๕,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวัน คล้ายวันพระราช สมภพรัชกาลที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	-	๕-ธ.ค.-๖๖	๕-ธ.ค.-๖๖			✓		
๑๒	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวันเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	-	๑๘-ม.ค.-๖๗	๑๘-ม.ค.-๖๗			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลง กรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวันปิย มหาราช	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สายเพื่อ ประกอบพิธีวันปิย มหาราช	๓,๐๐๐			๑,๖๐๕	๑,๓๙๕	๒๓-ต.ค.-๖๖	๒๓-ต.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานบริหารงานคลัง														
๑๕	โครงการบริการ ถึงที่รับชำระภาษี ถึงบ้าน ออกหน่วย ให้บริการประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบริการถึงที่รับ ชำระภาษีถึงบ้าน ออก หน่วยให้บริการ ประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่ พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ สถานที่ ค่าเอกสาร เกี่ยวกับการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓,๐๐๐.๐๐			๔๕๐	๒,๕๕๐	๑๑-มี.ค.-๖๗	๒๑-มี.ค.-๖๗			✓		



๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับสถานที่ ค่า เอกสารเกี่ยวกับการ อบรม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๓,๐๐๐			๐.๐๐	๒๓,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม และการให้บริการ ในการชำระภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม และการให้บริการใน การชำระภาษี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ สถานที่ ค่าเอกสาร เกี่ยวกับการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๓,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๓,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานสถิติและวิชาการ														

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ - ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบล แม่สาย เพื่อรับฟัง ปัญหาและความ ต้องการและแนวคิด ทางร่วมการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่	๕,๐๐๐.๐๐			๑,๔๔๗	๓,๕๕๓	๑๑-มี.ค.-๖๗	๒๑-มี.ค.-๖๗			✓		
			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๖๘,๕๐๒	๑๓๑,๔๙๘			๑๐	๐	๘		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เช็มหมุด กระดาษ คาร์บอน หมึก ไม้ บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด ข้าราชการ ผ้า ของ สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			๔,๗๖๕	๑๕,๒๓๕	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			๙๔,๕๑๒	๕,๔๘๘	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
๓	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			๒๐,๕๒๐	๗๙,๔๘๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			๕,๘๕๐	๙๔,๑๕๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพล่า ฟीलล์ กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐			๑๐๔,๗๕๗	๙๕,๒๔๓	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่การ ดำเนินงาน ภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				
๗	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด ปฏิบัติงาน เสื้อ สะท้อนแสง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ ตลับผง หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผง แป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ	๔๐,๐๐๐			๔,๑๓๐	๓๕,๘๗๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง กาย ได้แก่ ชุด ดับเพลิงรวมถึงชนิด กันไฟ (ไม่รวมถึง อ็อกซิเจน)	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		๐	๑๗๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ วาล์ว น้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐			๒๗,๖๐๐	๒๒,๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				
๓	วัสดุจรรยาจร	จัดซื้อวัสดุจรรยาจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกั้นจรรยาจร ป้ายเตือน แทนบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้าย	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทป กาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน หมึก ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำยา ลบคำผิด ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุด บัญชี สมุด ข้าราชการ ผ้า ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐			๖,๖๐๐	๓๓,๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐			๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น ๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้วน้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อมน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	๖๐,๐๐๐			๐	๖๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔		๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล, โรงเรียนบ้านสันทราย และโรงเรียนบ้าน สันมะนะ	๑,๖๙๘,๗๖๒			๘๑๙,๓๐๘.๖๔	๘๗๙,๔๕๓.๓๖	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
๕	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราย ยางมะตอย สำเร็จรูป อิฐหรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๕,๐๐๐			๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบรก นีออต และสกรู สายไมค์ เพลลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐			๑,๔๐๘.๑๑	๓๘,๕๙๑.๘๙	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่า แมลง ค่าสายยาง ค่า ใบมีดตัดหญ้า และ อื่นๆที่สามารถ เบิกจ่ายได้ ฯลฯ	๕,๐๐๐				๕,๐๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				
๙	วัสดุกีฬา	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ต่างๆ	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ ตลับผง หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผง แป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด ฯลฯ	๕,๐๐๐			๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เสื้อสะท้อนแสง/ รองเท้า/ถุงมือ แมส	๒๐,๐๐๐			๐	๒๐,๐๐๐	๑-๓.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสายยาง ค่าใบมีด ตัดหญ้า และอื่นๆที่ สามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗	✓				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
งานบริหารทั่วไป														
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซี เข็มหมุด กระดาษ คาร์บอน หมึก ไม้ บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด ข้าราชการ ผ้า ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐			๑๔๗,๘๖๙	๒,๑๓๑	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น แปรง ผ้าปู โต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้ว น้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			๒๕,๕๔๒	๗๔,๔๕๘	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		๑๘๗,๘๗๕.๑๑	๒๗,๑๒๕	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพล่า ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐			๒๐๓,๙๐๐.๑๒	๓๙๖,๑๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ ตลับผง หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ด ดิสก์ไตร์ฟ แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ	๗๐,๐๐๐			๖๙,๒๕๐	๗๕๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หรือ วัสดุอื่นที่ไม่สามารถ จำแนกประเภทวัสดุ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐				๘๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
งานบริหารงานคลัง														
	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทป กาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เช็มหมุด หมึก ฯลฯ	๘๐,๐๐๐			๕๙,๐๔๓	๒๐,๙๕๗	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ฯลฯ	๓,๐๐๐				๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			
	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบรก นี้อตและสกรู สายไมค์ เผลา ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐			๑๓,๓๖๕.๔๗	๒๖,๖๓๔.๕๓	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**ประเภทวัสดุ**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป หมึกพิมพ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐			๑๖,๗๒๐	๓๓,๒๘๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๗		✓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีกันเงินไว้แล้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนหย่อม หน้าอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพ	๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐			✓				
๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่ ๔ บ้าน เวียงหอม ตำบลแม่ สาย อำเภอแม่สาย	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๔๒.๕๐ เมตร ตาม แบบเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพกำหนด	๑๖๕,๔๐๐			๑๖๕,๐๐๐	๔๐๐	๒๗-ต.ค.-๖๖	๑๐-ธ.ค.-๖๖			✓	เข้า ดำเนินการ ลำบาก เนื่องจาก เป็นพื้นที่รก วัชพืชปก คลุมหนาแน่น	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมท่อ พักคอนกรีตเสริม เหล็ก ท้ายซอย ๒ หมู่ ๑ บ้านเหมือง แดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมท่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็ก พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลแม่สาย มีรูปภาพกำหนด	๗๖๐,๒๐๐			๕๙๙,๐๐๐	๑๖๑,๒๐๐	๖-มี.ค.-๖๗	๔-พ.ค.-๖๗		✓			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนปิยะพร ๘ หมู่ ๑๓ บ้าน เหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๘ หมู่ ๑๓ บ้านเหมือง แดงปิยะพร ตามแบบ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๔๐,๐๐๐				๑๔๐,๐๐๐			✓				
๖	โครงการก่อสร้าง อาคาร เอนกประสงค์หลัง เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์หลัง เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ ตามแบบ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐			✓				

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ ตามแบบ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐			✓				
๘	โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อม ติดตั้ง หมู่ ๑ บ้าน เหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อม ติดตั้ง ตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๕๐,๐๐๐				๑๕๐,๐๐๐			✓				
			๒,๓๕๕,๖๐๐	๐	๐	๗๖๔,๐๐๐	๑,๕๙๑,๖๐๐			๖	๑	๑		



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าก่อสร้างสิ่ง อำนวยความสะดวก ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐			๐	๔๐,๐๐๐			✓				
			๔๐,๐๐๐	-	-	-				๑	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	ติดตั้งม่านปรับแสงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	๔๔๒,๐๐๐			๔๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

**กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>														
๑	โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ ชุด ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑) โต๊ะอาหาร ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. x สูง ๕๐ ซม. จำนวน ๒๐ ชุด ๒) เก้าอี้ม้านั่ง ขนาดกว้าง ๓๐ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. x สูง ๓๐ ซม. จำนวน ๔๐ ตัว	๘๐,๐๐๐			๔๓๐,๐๐๐	- ๓๕๐,๐๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	โต๊ะพับ อเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. xยาว ๑๘๐ ซม. จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เป็น เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐					๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		
๓	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ขา ๕ แฉก มีล้อเลื่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน แบบ มีพนักพิง ขา ๕ แฉก มีล้อเลื่อน เบาะบุ ด้วยฟองน้ำหุ้มด้วย หนังเทียม ขนาดไม่ น้อยกว่า กว้าง ๖๘ ซมxลึก ๖๔ ซม.xสูง	๑๗,๕๐๐					๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	เก้าอี้	โครงขาเหล็ก	๓๙,๐๐๐					๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงขาเหล็กรูปตัวซี ซุปโครเมียม เบาะบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๘ ซม. x ลึก ๓๐ ซม. x สูง ๙๘ ซม. จำนวน ๑๐ ชุด ๑ละ ๓,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์														
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐					๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐					๑๖-พ.ย.-๖๖	๓๑-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู เครื่องปรับอากาศ ๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๕๒,๐๐๐			๔๙,๙๐๐	๒,๑๐๐	๒๔-พ.ย.-๖๖	๒๐-ธ.ค.-๖๖			✓		



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๓ และหน้าที่ ๘๑ - ๘๒	๔๕,๕๐๐			๔๓,๐๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๒๐-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๒๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๒	๕๔,๔๐๐			๕๐,๐๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๒๐-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	เต็นท์ผ้าใบ	เต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๔*๘ เมตร เสาสูง ๒.๕ เมตร หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ หลัง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๑๒๐,๐๐๐			๑๒๐,๐๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๑๑-มี.ค.-๖๗			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	ตู้เก็บเอกสาร	๑. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๕ ฟุต ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก พร้อมกุญแจล็อก ภายในตู้มีแผนชั้น จำนวน ๒ ชั้น สามารถปรับระดับได้ ตู้ละ ๕,๑๐๐ บาท จำนวน ๓ ตู้ เป็นเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท (๑๕,๓๐๐ บาท)	๒๐,๔๕๐			๑๙,๕๕๐			๘-ม.ค.-๖๗			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		๒. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๕ ฟุต ชนิด ๒ บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อก ภายในตู้มีแผนชั้น จำนวน ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้ ตู้ละ ๕,๑๕๐ บาท จำนวน ๑ ตู้ (๔,๘๕๐ บาท) (จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)										✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๑๖๐* ซม. * ลึก ๗๕ ซม.* สูง ๗๕ ซม. มี ๓ ลีนชัก ๒ บานเปิด กระจกหน้าโต๊ะ ตัวละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท (จัดหารตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๑๙,๕๐๐			๑๘,๐๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๘-ม.ค.-๖๗			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	เก้าอี้สำนักงาน	๑. เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง ๖๓* ซม. * ลึก ๗๓ ซม.* สูง ๑๑๒-๑๒๐ ซม. มีพนักพิง ที่วางแขน และที่นั่งเป็นโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC สีดำ โครงขาเป็นชนิดล้อเลื่อน ๕ ขา ราคาตัวละ ๔,๕๐๐ จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๒๘,๕๐๐			๒๘,๕๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๘-ม.ค.-๖๗			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		๒. เก้าอี้ ขนาดกว้าง ๖๕ ซม* ลึก ๗๐ ซม.* สูง ๑๑๕ ซม. มีพนักพิง แขนเก้าอี้ มีระบบปรับระดับได้ โครงขาเป็นแบบ ๕ แฉก ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)						๒๔-พ.ย.-๖๖	๘-ม.ค.-๖๗			✓		



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่														
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens เครื่องละ ๒๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๙,๘๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) หน้า ๑๐ และ หน้า ๖๓	๕๙,๘๐๐			๕๙,๘๐๐	-	๒๔-พ.ย.-๖๖	๖-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป)														
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน้า ๑ และ หน้า ๖	๑๙,๐๐๐			๑๙,๐๐๐	-	๒๑-พ.ย.-๖๖	๗-ธ.ค.-๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง)														
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		๒๑-พ.ย.-๖๖	๖ ธ.ค.๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ลำดับที่ ๑๑	๓๘,๐๐๐			๓๘,๐๐๐		๒๒-พ.ย.-๖๖	๖ ธ.ค.๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๘,๙๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฌบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๔๖	๑๗,๘๐๐			๑๗,๘๐๐		๒๓-พ.ย.-๖๖	๖ ธ.ค.๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ ราคาากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๖๒	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		๒๔-พ.ย.-๖๖	๖ ธ.ค.๖๖			✓		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีเงินไว้แล้ว (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เพิ่ม (+)	ลด (-)			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์การเกษตร														
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก	๑๖๕,๐๐๐			๑๖๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๔-พ.ย.-๖๖	๘-ธ.ค.-๖๖			✓		