



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร ๐ ๕๓๗๓ ๔๐๘๓

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ /แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	
						จำนวน โครงการ	งบประมาณ						จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่น ๆ																
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๕๕	๑๗	๒	๐	๒๘	๔๗	๑๖,๗๐๑,๔๐๐	๔๖	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๘๕.๔๕	
๑.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	
รวม	๕๙	๑๗	๒	๐	๒๘	๔๗	๑๖,๗๐๑,๔๐๐	๔๖	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๗๙.๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว																
๒.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็ง	๔	๒	๐	๐	๐	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐	
รวม	๔	๒	๐	๐	๐	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข																
๓.๑ แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๖	๖	๐	๐	๐	๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑	๐	๐	๐	๑	๕,๗๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๖	๑๕	๐	๐	๐	๑๕	๔,๗๕๐,๙๘๐.๐๐	๕	๓	๗	๐	๐	๗	๓,๗๖๓,๓๑๖.๐๐	๙๓.๗๕	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๘	๘	๐	๐	๐	๘	๔๕๖,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๒	๒	๐	๐	๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	๐	๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๕ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๕	๕	๐	๐	๐	๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๐	๐	๐	๑	๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ /แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๘
						จำนวน โครงการ	งบประมาณ						จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗	๑๗	๐	๐	๐	๑๗	๙๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๑	๐	๖	๐	๐	๖	๒๑๖,๕๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๕๔	๕๓	๐	๐	๐	๕๓	๖,๖๐๑,๒๘๐	๒๔	๗	๑๔	๐	๐	๑๖	๔,๐๑๑,๐๓๖	๙๘.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
๔.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๒	๒	๐	๐	๐	๒	๑๓๐๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐
๔.๒ แผนงานเกษตร	๕	๒	๐	๐	๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๔๐.๐๐
รวม	๗	๔	๐	๐	๐	๔	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	๐	๓	๐	๕๗.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร															
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙	๒๓	๐	๐	๐	๒๓	๑,๒๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๓	๐	๙	๑	๐	๙	๘๗,๑๔๗	๗๙.๓๑
รวม	๒๙	๒๓	๐	๐	๐	๒๓	๑,๒๔๐,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑๓	๐	๕	๑๓	๑๑๕,๓๓๖	๗๙.๓๑
รวมทั้งสิ้น	๑๕๓	๙๙	๒	๐	๒๘	๑๒๙	๒๔,๗๔๒,๙๘๐.๐๐	๗๕	๘	๓๐	๐	๕	๓๒	๔,๑๒๖,๓๗๑.๕	๘๔.๓๑

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อบ้านต่อจากจุดเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านใหม่สันผักอี หมู่ ๓ บ้านสันผักอี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีรูปภาพกำหนด	๓๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๘ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๖๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	๖๒๓,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ (ช่วงที่ ๒ ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านไทลื้อเรียบคลองชลประทานถึงป้ายชุมหมู่บ้านไทลื้อ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๖๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสู่สวน หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๙๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอยร่มโพธิ์ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๗๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทึบ ๒ ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาทึบ ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๓๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบิวดถนนปิยะพร ๔ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาบิวด ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตราบาพกำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) โครงการ ๘ ชุมชนไฟฟ้า โครงการ ๘ ชุมชนไถลื้อ (บริเวณหน้าบ้านหัวหน้าพรชัย) หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตราพิกัดกำหนด	๔๐๓,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดขอย ๔/๒ (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝापิด ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่	๓๔๗,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบิวด ชอย ๗ (ท้ายชอย) หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาบิวด ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝัก ตะวันออก หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝापิด ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๕๒๙,๐๐๐	๐.๐๐	๕๒๙,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๔	โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ก่อสร้างราวกันตก การ์ดเรล(Gard ail) ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๓๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๑๕	โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส (ห้องน้ำคนพิการ)	ปรับปรุง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกติดต่อราชการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ เชื่อม ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๓๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๗	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (หน้าวัด) หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีคุณภาพกำหนด	๒๐๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	
เงินสะสม													
๑๘	โครงการซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	ทำการปรับปรุงระบบส่งสัญญาณและขยายเสียงตามสาย ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มีคุณภาพกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนรับฟังข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วอย่างทั่วถึง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ๑ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๓๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ๓ หมู่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้	ปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๕๕๔,๔๐๐	๐.๐๐	๕๕๔,๔๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเต็จะวันดี หมู่ ๓ บ้านสันผักอี เชื่อม หมู่ ๕ บ้านสันมะนะ	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๔๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒ เชื่อมขอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑,๐๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๑๖,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ท้ายซอย ๑ เชื่อมซอย ๓ บ้านใหม่กลางนา หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์ ภายในสุสาน หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยพ้อบ้านจากศาลเจ้าพ้อไปถึงคันพ่น) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณอาคารผู้สูงอายุ) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์ฯ ชรบ. บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. ๑.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล แม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย ๑๐ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๔๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณท้ายซอย ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านสันมะนะ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๓๑	โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) จากชุมชนธนาณี ชุมชนไฟฟ้า ถึง ไร่ลื้อ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายางชุม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑ เชื่อม ซอยข้างวัด (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตรและกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๕๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๕๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ขอย ศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๔.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านนายชื่น ตาเขียว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพกำหนด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอย ๕/๘ (ขอยข้างร้านขายยาหน้าตลาด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ซอย ๕/๑ - ซอย ๓/๒ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพกำหนด	๕๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ซอย ๕/๖ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สาย มีรูปภาพกำหนด	๔๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔๐	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	ขุดลอกทางระบายน้ำของเทศบาล ถนนปิยะพร ๑ ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ถนนปิยะพร ๓ ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร ซอยร่มโพธิ์ ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร ถนนปิยะพร ๔ ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ถนนปิยะพร ๕ ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ถนนปิยะพร ๗ ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ถนนปิยะพร ๘ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๗๔๐.๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔๑	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเหมือนแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดง ปิยะพร	ขุดลอกทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดร่องกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล แม่สาย มิตรภาพกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				—	—	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร ๒ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดง ปิยะพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล แม่สาย มิตรภาพกำหนด	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
๔๔	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ข้างร้านบุญยวัฒน์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				-	-	ลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน
		รวม	๑๖,๗๐๑,๔๐๐	-	๑๖,๗๐๑,๔๐๐		๔๔	๐	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑	โครงการส่งเสริม ด้านอาชีพให้กับ ประชาชน	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมด้าน อาชีพให้กับประชาชน	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						กลุ่มพัฒนาสตรี/ กลุ่มผู้สูงอายุ/ ประชาชนทั่วไป ได้รับการสร้างงาน สร้างอาชีพ
๒	โครงการ สนับสนุนศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน	ดำเนินการตาม โครงการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						มีการตั้ง งบประมาณ อุดหนุนอำเภอแม่ สาย
		รวม	๑๓๐,๐๐๐				๒						

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	๑๕,๐๐๐	๕,๗๕๐	๙,๒๕๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓				๑.งานสาธารณสุขจัดกิจกรรม kick off แล้วเสร็จ ๒.งานป้องกันฯ อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์บริษัทเอกชนจัดทำป้ายรณรงค์ห้ามเผาติดตั้งทุกชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งเสพติด	๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ประชาชน ๒. เพื่อคุ้มครองดูแลสุขภาพของประชาชน ๓. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือสิ่งเสพติด อาทิเช่น บุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นและการรักษาความสงบภายใน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัย สามารถนำมาใช้ได้ สถานการณ์จริง และเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						สามารถนำแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการฝึกซ้อมแผนไปบริหารจัดการสาธารณภัยในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบขั้นตอนที่ถูกวิธี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔	โครงการวัน อปพร.	๑. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของสมาชิกอปพร. ๒. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก อปพร. ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา ๓. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิก อปพร.	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						สมาชิกอปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมีความอดทนเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๕	โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอำเภอแม่สาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อำเภอแม่สาย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘							ผลการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นไปตามของรัฐบาลและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๖	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ	๑.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ๒.เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจร ๓.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						เยาวชนและประชาชนได้ระดมความคิดเห็นข้อมูลสภาพปัญหาการจราจรและความปลอดภัยทางถนนมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
		รวม	๑๓๐,๐๐๐	๕,๗๕๐	๑๒๔,๒๕๐		๔	๐	๑	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา													
๑	โครงการ ฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา	ฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาผู้มีส่วน เกี่ยวข้องด้าน การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อย ละ ๘๕
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา													

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๒	โครงการวัน วิชาการ	จัดกิจกรรมวัน วิชาการ เผยแพร่ผลงาน วิชาการ ของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก เผยแพร่ผลงาน วิชาการ ของครูผู้ดูแลเด็กและ เด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	๔,๑๐๐	๒๕ ก.พ. ๖๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๘			✓				๑. เด็กที่ได้รับการ ส่งเสริมการพัฒนา ทักษะมี ความสามารถใน การแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ๒. ผลงานทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการ เผยแพร่ให้แก่ผู้ สนใจ ๓. เกิด เครือข่ายความ
๓	โครงการพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษาและ การประกัน คุณภาพ การศึกษา	ฝึกอบรมพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษาและการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	๓๐,๐๐๐			๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยมี คุณภาพและได้ มาตรฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๔	โครงการ ยกระดับคุณภาพ ผู้ปกครองในการ เลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยด้าน สุขภาพ ๔D	ดำเนินการตาม โครงการ ยกระดับคุณภาพ ผู้ปกครองใน การเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยด้าน สุขภาพ 4D	๓๐,๐๐๐			๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	✓						ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการ ดูแลเด็กได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๕	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา แยกเป็น	๑,๐๓๐,๙๘๐			๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔		✓					เด็กปฐมวัยที่ได้รับ การพัฒนา ร้อยละ ๙๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
		๑ ค่าอาหาร กลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด จำนวน ๑๒๐ คน คนละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๗๐๕,๖๐๐ บาท		๑๗๖,๒๕๖		๑ ต.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘							
		๒. ค่าจัดการศึกษา จำนวน ๑๒๐ คน อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท เป็นเงิน ๒๓๖,๖๔๐ บาท				๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘							

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
		๓. ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๖๘ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท				๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘							
		๔. ค่าอุปกรณ์การ เรียน จำนวน ๖๘ คน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๗๒๐ บาท				๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘							

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
		๕. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน จำนวน ๖๘ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๒,๑๐๐ บาท											
		๖. ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จำนวน ๖๘ คน อัตราคนละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๓๒๐ บาท											

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๖	โครงการ อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมศึกษาในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ แยก เป็น	๓,๓๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๔๙๐	๑,๕๙๙,๕๑๐	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔		✓					เด็กนักเรียนมี สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์และ มีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย
		๑. โรงเรียนบ้านสัน ทราย จำนวน ๕๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท		๑,๑๘๑,๒๙๐		๑ ต.ค. ๖๓ - ๑๕ มี.ค. ๖๔							

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
		๒. โรงเรียนบ้านสัน มะนะ จำนวน ๒๕๐ คน อัตรามูลค่า ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท		๕๑๙,๒๐๐		๑ ต.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘							

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๗	สนับสนุน โรงเรียนบ้าน สันทราย โครงการกีฬา โรงเรียนบ้าน สันทราย	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายดำเนิน โครงการกีฬา โรงเรียนบ้าน สันทราย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗			✓				เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง
๘	สนับสนุน โรงเรียนบ้าน สันมะนะ โครงการกีฬา โรงเรียนบ้าน สันมะนะ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสันมะ นะดำเนินโครงการ กีฬาโรงเรียนบ้าน สันมะนะ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕-๑๔ มี.ค. ๖๘			✓				เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๙	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน สันทรายในการ ส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมดนตรี สากล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดนตรี สากล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕-๑๔ มี.ค. ๖๘			✓				นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ได้รับการ เรียนรู้ด้านดนตรี สากล
๑๐	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน สันทรายใน โครงการพัฒนา นักเรียนด้าน ดนตรีดุริยางค์	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในโครงการ พัฒนานักเรียนด้าน ดนตรีดุริยางค์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕-๑๔ มี.ค. ๖๘			✓				นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ได้รับการ เรียนรู้ด้านวิชา ดนตรีและดุริยางค์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๑	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน สันทรายใน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมดนตรี พื้นบ้านและ นาฏศิลป์พื้นบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสัน ทรายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมดนตรี พื้นบ้านและ นาฏศิลป์พื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ได้รับการ เรียนรู้ด้านดนตรี พื้นบ้านและ นาฏศิลป์พื้นเมือง
๑๒	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน สันมะนะในการ ส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมดนตรี สากล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสันมะ นะในการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมดนตรีสากล	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐		✓						นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ ได้รับการ เรียนรู้ด้านวิชา ดนตรีและดุริยางค์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ													
๑๓	โครงการจัด กิจกรรมเพื่อ พัฒนาเด็กและ เยาวชน	ดำเนินการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๗ - ๒ ธ.ค. ๖๗			✓				ร้อยละเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วม โครงการได้รับการ พัฒนาศักยภาพ
๑๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการกิจกรรม จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๑๘๐	๓๙,๘๒๐	๑๑ ม.ค. ๖๘-๑๑ ม.ค. ๖๘			✓				ร้อยละเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ
๑๕	โครงการจ้าง เด็กนักเรียน ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน	ดำเนินการกิจกรรม จ้างเด็กนักเรียน ทำงานในช่วงปิดภาค เรียน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓					จำนวนเด็กนักเรียน นักศึกษาได้ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน
		รวม	๔,๗๕๐,๙๘๐	๓,๗๖๓,๓๑๖	๑,๗๗๓,๔๓๐		๕	๓	๗	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	โครงการศูนย์แม่คุณภาพเพื่อลูกน้อยที่สมบูรณ์พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และอสม.เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ กำหนดรูปแบบโครงการหวัข้อในการให้ความรู้สื่อการสอน แผนการสอนและอุปกรณ์การสอนแก่หญิงตั้งครรภ์ สามีหรือผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ และมารดาและทารกหลังคลอด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						๑. หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๒.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ๓.ลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น รณรงค์ การจัดฝึกอบรมความรู้ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓				มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนโดยป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	พ่นหมอกควันป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกประจำปีและรายเคส	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					๑. สามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก ๒. ลดอัตราการป่วย อัตราการตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก ๓. มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนวัยเรียนในการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๕	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๑.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่กรมอนามัยกำหนด ๒. เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ๓.เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					๑. สถานประกอบการได้รับมาตรฐานและปฏิบัติตามถูกต้องตามสุขาภิบาลอาหาร ๒. ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามสุขาภิบาลอาหาร ๓. ประชาชนได้รับประทานอาหารสะอาดปลอดภัย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การจัดการฝึกอบรมเพื่อ ๑. บูรณาการการจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของ ประชารัฐโดยขอความร่วมมือจาก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ๒. สร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓					๑. อ.ส.ม.เป็นผู้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ๒. ช่วยสำรวจและบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และข้อมูลผลการฉีดวัคซีน ๓. สามารถประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารรวมถึงการนัดพบกับประชาชนได้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนวัยเรียนในการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๗	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ฉีดวัคซีน สุนัข และแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓			กำหนดการดำเนินโครงการล่าช้าออกไป เพราะอยู่ในช่วงใกล้หมดวาระของนายก		๑. มีการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๒. มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ประชาชน มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ๒. เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ปัญหา ภาวะสุขภาพในด้านต่างๆได้ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพได้รับการดูแลช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
		รวม	๔๕๖,๓๐๐	๔๕๖,๓๐๐	๔๕๖,๓๐๐		๑	๖	๑	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						สามารถแก้ไข ปัญหา หรือบรรเทา เดือดร้อนของ ประชาชนได้
๒	โครงการอาสาป็นสุข	ดำเนินการตามโครงการ อาสาป็นสุข	๒๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมได้รับ การประสานความ ช่วยเหลือ
	รวม		๗๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	๖๕,๙๐๐		๑	๐	๑	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุ ทต.แม่สาย มิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สายมิตรภาพ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					กลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สาย มิตรภาพ มีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม พัฒนาสตรีและ ส่งเสริมครอบครัว ทต.แม่สาย มิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรีและส่งเสริม ครอบครัว ทต.แม่ สายมิตรภาพ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						กลุ่มพัฒนาสตรี ทต.แม่สาย มิตรภาพ มีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	ดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					ผู้พิการและผู้ดูแล คนพิการได้รับการ เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔	โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ศูนย์ สามวัย ทต.แม่ สายมิตรภาพ	ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ศูนย์สามวัย ทต.แม่สายมิตรภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๗๘,๗๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					กลุ่มผู้สูงอายุ วัย กลางคน เด็กและ เยาวชน ทต.แม่ สายมิตรภาพ มีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๕	โครงการขยายผล โครงการอื่น เนื่องมาจากพระราช ดำริและ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอแม่สาย สนับสนุนการดำเนิน โครงการขยายผล โครงการอื่น เนื่องมาจากพระราช ดำริและปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						๑. ประชาชนได้ ความรู้ทางด้าน การเกษตร ด้านปศุ สัตว์ และด้านการ ประมงที่ หลากหลายอย่าง ยั่งยืน ๒. เกิด รูปแบบบูรณาการ ความรู้และภูมิ ปัญญาชาวบ้านใน ระดับพื้นที่จา หน่วยงานภาครัฐ และปราชญ์ชาวบ้าน
		รวม	๒๕๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๒๒๘,๗๐๐		๒	๓	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
งานกีฬาและนันทนาการ													
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กปฐมวัย	จัดการแข่งขันกีฬา เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๗๐	๘๓๐	๒๐ ธ.ค.๖๗ - ๒๐ ธ.ค.๖๗			✓				ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาและ จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน	เพื่อฝึกอบรมเสริม ทักษะความรู้ด้าน กีฬาและดำเนินการ จัดการโครงการ แข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓						ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามีสุขภาพ พลานามัยที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๓	โครงการ ฝึกอบรมทักษะ ด้านการกีฬา	เพื่อฝึกอบรมเสริม ทักษะความรู้ด้าน การกีฬา	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		✓						เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและ พัฒนาทักษะการเล่น กีฬา ร้อยละ ๘๕
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น													
๔	โครงการ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย	จัดโครงการงาน ๑๐ ชาติพันธุ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๖ - ๑๑ ธ.ค. ๖๗			✓				ประชาชนเกิดการ เรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร้อยละ ๘๕

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๕	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี ลอยกระทง	จัดโครงการจัดงาน สืบสานประเพณี ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐		✓						๑. ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วม กิจกรรม ๒. ประชาชนเกิดการ เรียนรู้การปฏิบัติตาม ประเพณีที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕
๖	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดโครงการจัดงาน สืบสานประเพณี สงกรานต์	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐		✓						๑. ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วม กิจกรรม ๒. ประชาชนเกิดการ เรียนรู้การปฏิบัติตาม ประเพณีที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๗	โครงการจัดพิธี บวงสรวงและ ถวายเครื่อง สักการะงาน ประเพณี บวงสรวงพระเจ้า พรหมมหาราช	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด พิธีบวงสรวงและ ถวายเครื่องสักการะ งานประเพณี บวงสรวงพระเจ้า พรหมมหาราช	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓				ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตาม แบบอย่างประเพณี ท้องถิ่นที่ถูกต้อง ร้อย ละ ๘๕
๘	โครงการ บรรพชา อุปสมบทและ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ บรรพชาอุปสมบท และบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		✓						ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตระหนักถึงหลัก ปฏิบัติของ พระพุทธศาสนา ร้อย ละ ๙๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๙	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐		✓						๑. ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม กิจกรรม ๒. ประชาชนเกิดการ เรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕
๑๐	โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓						แหล่งเรียนรู้ด้านด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นใน พื้นที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๑	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						๑. วัดและชุมชน ได้รับการพัฒนาและ เป็นต้นแบบ ภายใต้ โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ๒. ประชาชนในพื้นที่ ร่วมถึงหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ตื่นตัว เรื่องการ ช่วยเหลือ สังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อ สังคม เพื่อทำให้เกิด สังคมสุข

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๒	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายโครงการ งานพิธีทานหา แม่ฟ้าหลวงเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ พระศรีนครินทราบ รมราชชนนี	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการงานพิธีทาน หาแม่ฟ้าหลวง เนื่อง ใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ พระศรีนครินทราบ รมราชชนนี	๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐		✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่ เหล่าภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอ แม่สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อม รำลึกในพระมหาก ษัตริย์คุณโดยพร้อม เพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่ เหล่า ภาคเอกชน และประชาชนชาว อำเภอแม่สายมีความ รักที่ศุภนุญปกป้อง สถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๓	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายโครงการ จัดงานประเพณี ในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้า	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการจัดงาน ประเพณีเนื่องในวัน คล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช ชนนี	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐.๐๐	๒๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๑ ต.ค. ๖๗			✓				๑.ข้าราชการทุกหมู่ เหล่าภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอ แม่สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อม รำลึกในพระมหาก ษัตริย์คุณโดยพร้อม เพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่ เหล่า ภาคเอกชน และประชาชนชาว อำเภอแม่สายมีความ รักที่ศุภนุรักษ์ สถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๔	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายโครงการ ประเพณี นมัสการและสงฆ์ น้ำพระธาตุเจ้า ดอยตุง	เพื่อใช้จ่ายตาม ประเพณีนมัสการ และสงฆ์น้ำพระธาตุ เจ้าดอยตุง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๖๘			✓				๑.ข้าราชการทุกหมู่ เหล่าภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอ แม่สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณโดยพร้อม เพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่ เหล่า ภาคเอกชน และประชาชนชาว อำเภอแม่สายมีความ รักที่ศุภนุรักษ์ สถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๕	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายโครงการ กิจกรรมเผยแพร่ การดำรงฐาน วัฒนธรรม	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการเผยแพร่ การดำรงฐาน วัฒนธรรมล้านนา เกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น การ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สินค้า ชุมชนและการ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีของอำเภอ แม่สายให้แพร่หลาย ในงานพ้อขุนเม็งราย มหาราช	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๘ - ๔ ก.พ. ๖๘			✓				๑. ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของอำเภอ แม่สายในงานพ้อขุน เม็งรายมหาราชและ งานกาชาด ๒. ได้มี การเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์สินค้า ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน ในงานพ้อขุนเม็งราย มหาราชและงาน กาชาด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑๖	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่สายโครงการ รดน้ำดำหัวพ่อขุน เม็งรายมหาราช	เพื่อใช้จ่ายตาม โครงการพิธี รดน้ำดำหัวพ่อขุน เม็งรายมหาราช และ รดน้ำดำหัวใน เทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐		✓						๑.เป็นการรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณ ของพญามังรายหรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช "มหาราชแห่งแคว้น ล้านนา ผู้สร้างเมือง เชียงราย" ๒. เป็นการ เผยแพร่
๑๗	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการ ของสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						สามารถรักษา วัฒนธรรมและ ประเพณีปฏิบัติให้คง อยู่สืบทอดต่อไปถึง คนรุ่นหลัง
		รวม	๙๔๔,๐๐๐	๒๑๖,๕๗๐	๗๒๗,๔๓๐		๑๑	๐	๖	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๑	โครงการคัดแยกขยะ	๑.เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชน ๒.เพื่อลดขยะในครัวเรือนจากต้นทางสู่ปลาย	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					๑. มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๒. ปริมาณขยะมีจำนวนน้อยลง

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้งบประมาณ			
๒	โครงการธนาคารขยะ	๑. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับแต่ละประเภท ๓. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					๑. ลดปริมาณขยะที่ครัวเรือน ๒. มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ในหมู่บ้าน ๓. ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบ
		รวม	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐		๐	๒	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณี ช่วยเหลือช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					สามารถแก้ไข ปัญหา หรือบรรเทา เดือดร้อนของ ประชาชนได้
๒	โครงการส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร	ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						๑. เกษตรกรและ ประชาชนมี ทางเลือกในการ พัฒนาอาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๓	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างในสังกัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนตระหนัก ถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา สิ่งแวดล้อม
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดำเนินการตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
๕	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพ	๑. ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกและ กิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ๒.สร้าง เครือข่ายที่มีความ สนใจการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น ๓.ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ อาสาสมัครท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						๑. มีเครือข่าย อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก เขตเทศบาล ตำบลแม่สาย มิตรภาพ ๒. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ จัดการรักษาและ ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ ใช้ งบประมาณ			
		รวม	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		๓	๒	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
งานบริหารทั่วไป													
๑	โครงการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิก ท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และ ประชาชนทั่วไป	๘๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐		✓						การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง ถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการ เลือกตั้ง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย/วัน เทศบาล	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล	๑๕,๓๐๐	๑,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๘ มี.ค.๖๘			✓				. บุคลากรของเทศบาล ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๑. คณะ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ได้ตระหนักและ รำลึกถึงบทบาทหน้าที่ และความสำคัญ
๓	โครงการจัดทำเวที สาธารณะและประชา พิจารณ์	เพื่อจัดทำเวที สาธารณะ/ประชา พิจารณ์ เพื่อรับฟัง ความเห็นของประชาชน	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็นใน เวทีสาธารณะ/ประชา พิจารณ์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๔	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและ การทำงานของ บุคลากรเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดการฝึกอบรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงาน จ้างในสังกัดเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓						๑.ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบและข้อกฎหมาย ที่กำหนด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๕	โครงการส่งเสริมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย	อบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และ ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						๑. เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนมีการปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ประชาชนมีการ เคารพ กฎหมาย สามารถนำความรู้ความ เข้าใจด้านกฎหมายไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ๒. ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน ของตนเอง ตามที่กำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๖	อุดหนุนสถานที่กลาง สำหรับจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับ อำเภอแม่สาย	เพื่อจ่ายเงิน อุดหนุนสถานที่กลาง สำหรับจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอแม่ สาย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๘ มี.ค.๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย และอบอุ่นใจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๗	กิจกรรมการประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ (วันที่ ๕ ธันวาคม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-				✓		ไม่มี	ไม่มี	๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอแม่สายแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอแม่สายมีความรักที่ตื้นตันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๘	กิจกรรมการ ประกอบพิธีวันจักรี	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายประกอบพิธีวัน จักรี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	๖ เม.ย.๖๘ - ๖ เม.ย.๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ตื้น ลึกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๙	กิจกรรมประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายเพื่อประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรม ราชินี	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๖๘ - ๓ มิ.ย. ๖๘	✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดหนุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๐	กิจกรรมประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายเพื่อประกอบพิธี วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐		✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๑	กิจกรรมประกอบพิธี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันท มหิดล มหาจักรีบรม ราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายเพื่อประกอบพิธี วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันท มหิดล มหาจักรีบรม ราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดัน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๒	กิจกรรมประกอบพิธี เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายประกอบพิธีวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐		✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๓	กิจกรรมประกอบพิธี วันฉัตรมงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายประกอบพิธีวัน ฉัตรมงคล	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐		✓						๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดหนุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๔	กิจกรรมประกอบพิธี วันปิยมหาราช (วันที่ ๒๓ ตุลาคม)	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายเพื่อประกอบพิธี วันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	๑,๖๐๕	๑,๓๙๕				✓		ไม่มี	ไม่มี	๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดหนุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๕	กิจกรรมพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร (วันที่ ๑๓ ตุลาคม)	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ แม่สายเพื่อประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๔,๓๖๐	๖๔๐				✓		ไม่มี	ไม่มี	๑.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายแสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ๒. ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ สายมีความรักที่ดุดหนุน ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์
งานสถิติและวิชาการ					-								

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๖	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	จัดทำเวทีประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ - ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่สาย เพื่อ รับฟังปัญหาและความ ต้องการและแนวคิด ทางร่วมการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓						ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น แก้ไข ปัญหาและความต้องการ ในการกำหนดทิศ ทางการพัฒนา มี ประสิทธิภาพ ความคุ้ม และตอบสนองความ ต้องการและแก้ไขปัญห ของประชาชนในท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๗	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	ออกหน่วยให้บริการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ - ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการของ ประชาชนและองค์กรอื่น ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนและให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓						มีการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานบริหารงานคลัง													

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๘	โครงการบริการชำระ ภาษีช่วงพักเที่ยงและ วันเสาร์ทั้งวัน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม คำวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระ เป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐					✓			สามารถเร่งรัดการ จัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๑๙	โครงการบริการถึงที่ รับชำระภาษีถึงบ้าน ออกหน่วยให้บริการ ประชาชน	ค่าตกแต่งสถานที่ ฝีกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่า กระเป๋าทริออสที่ใช้ บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าถ่าย เอกสารเกี่ยวกับการ อบรม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓,๐๐๐	๓๐๐	๒,๗๐๐	๑๑ พ.ย. ๖๗-๒๑ พ.ย. ๖๗			✓		ไม่มี	ไม่มี	สามารถเร่งรัดการ จัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒๐	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าตกแต่งสถานที่ ฝักรบมร ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่า กระเป๋าทริอี่ใช้ บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าถ่าย เอกสารเกี่ยวกับการ อบรม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐		✓						สามารถจัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นโดยมีแผนที่ ภาษีที่ละเอียด ชัดเจน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒๑	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ บุคลากรด้านการ พัฒนารายได้ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		✓						๑.ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรเทศบาล ๒.ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้ท้องถิ่น ๓.ผู้เข้ารับการอบรมได้ พัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งแนว ทางการแก้ไขที่เป็น ประโยชน์ และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ใน หน่วยงานได้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒๒	โครงการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๐๒	๘,๒๙๘	๑๑/๒/๒๕๖๘- ๑๑/๒/๒๕๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๒. ผู้เข้ารับ การอบรมได้เข้าใจ เกี่ยวกับประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วโดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒๓	โครงการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม และการ ให้บริการในการชำระ ภาษี	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑๘๐	๑๙,๘๒๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗			✓		ไม่มี	ไม่มี	๑.ทำให้ข้อมูลของงาน แผนที่ภาษีฯ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.สามารถจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ วางไว้ ๓.ประชาชนมีจิตสำนึก ที่ดีในการชำระภาษี ๔.ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ได้รับความพึงพอใจ
		รวม	๑,๒๔๐,๓๐๐	๘๗,๑๔๗	๑,๑๕๓,๑๕๓		๑๓	๐	๙	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(ประเภทครุภัณฑ์)

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
- (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง)													
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาทื)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาทื) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ)	๘,๙๐๐	๐.๐๐	๘๙๐๐.๐๐	๓ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓					จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑
		รวม	๘,๙๐๐					๑					

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(ประเภทครุภัณฑ์) เงินสะสม

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้กับอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขนาด ๕๐ กิโลวัตน์ ๓ เฟส	ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้กับอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขนาด ๕๐ กิโลวัตน์ ๓ เฟส	๑,๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้กับอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขนาด ๕๐ กิโลวัตน์ ๓ เฟส
		รวม	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	๑,๗๐๐,๐๐๐								

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมซ์พิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๙๒,๙๐๑.๖๘	๑๕๗,๐๙๘			✓					จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๘,๗๔๘	๒๓๑,๒๕๒			✓					จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คมล้อค ล้อคเกียร์ ล้อคพวงมาลัย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	๙๖,๘๐๐			✓					จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แกสหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๖๓,๒๐๐	๑๓๖,๘๐๐			✓					จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๖	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร เผยแพร่การดำเนินงาน ภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๗	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) Ma พิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) ไขว RAM คัตชีฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
		รวม	๙๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๕๐	๗๒๑,๙๕๐		๔	๔	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายได้แก่ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถึงอ็อกซิเจน)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงได้แก่ วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถึงดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๓	วัสดุจราจร	จัดซื้อวัสดุจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟลูกเห็บ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นบริเอร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉก กระบองไฟ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุจราจร
		รวม	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๓	๐	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน หมึก ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดข้าราชการ ผ้าซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๒๓,๓๘๗	๑๖,๖๑๓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘		✓					จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น ๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้วน้ำ ถัง ถาด จาน รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
		๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล, โรงเรียนบ้านสันทราย และโรงเรียนบ้านสันมะนะ จำนวน ๑,๖๙๘,๗๖๒ บาท	๑,๖๙๘,๗๖๒	๗๑๑,๗๗๕.๒๓	๙๘๖,๙๘๗			✓					
๔	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ลังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หวีเทียม แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑๘,๔๘๕.๑๖	๒๑,๕๑๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓					จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อบริการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๖	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสายยาง ค่าใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๗	วัสดุกีฬา	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุกีฬา

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อบริการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ			
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
			๑,๙๓๘,๗๖๒	๗๕๓,๖๔๗	๑,๑๘๕,๑๑๕		๗	๓	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็น วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ			
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เสื้อสะท้อนแสง/ รองเท้า/ถุงมือ แมส	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						จัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่ง กาย
		รวม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็น วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ			
๑	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสายยาง ค่าใบมีด ตัดหญ้า และอื่นๆที่ สามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุ การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
งานบริหารทั่วไป													
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปขาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด กระดาษ คาร์บอน หมึก ไม้ บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด ข้าราชการ ผ้า ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๗๑,๑๔๘	๗๘,๘๕๒				✓		ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓						

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๓	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น แปรง ผ้าปู โต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้ว น้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๗๔	๔๙,๗๒๖			✓					
๔	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทรา ยอะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐		✓						

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๕	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๖๗,๐๑๘.๐๐	๑๑๒,๙๘๒				✓		ไม่มี	ไม่มี	
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพล่า ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีซ ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๑๒๗.๗๙	๒๒๑,๘๗๒				✓		ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่อง พิมพ์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ สาย เคเบิล หน่วย ประมวลผล ฮาร์ดิสก์ ไทรฟ์ แผงแป้น อักขระหรือ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๔๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐				✓		ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๘	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หรือ วัสดุอื่นที่ไม่สามารถ จำแนกประเภทวัสดุ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐		✓						
งานบริหารงานคลัง													
๑	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปขาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เช็มหมุด หมึก ไม้ บรรทัด สมุดบัญชี ผ้า ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ ธง ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๑๗,๐๙๗	๖๒,๙๐๓	๒๐ ม.ค. ๖๘ - ๒๒ ม.ค. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เทปพันสายไฟ พิวส์ คอมไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐		✓				ไม่มี	ไม่มี	
๓	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ไขควง ประแจ กุญแจ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าอะไหล่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓				ไม่มี	ไม่มี	
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑๔,๑๓๐.๘๗	๒๕,๘๖๙.๑๓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึก ผงหมึก ตลับ หมึก อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๔๐	๔,๖๖๐.๐๐	๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๗ , ๒๘ ก.พ. ๖๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๘		✓			ไม่มี	ไม่มี	
		รวม	๑,๓๙๘,๐๐๐	๖๘๗,๑๘๖	๗๑๐,๘๑๔		๕	๓	๕	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
งานบริหารทั่วไป													
๑	วัสดุสำนักงาน	คำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด กระดาษ คาร์บอน หมึก ไม้ บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวด เย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด ข้าราชการ ผ้า ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธชาติ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๗๑,๑๔๘	๗๘,๘๕๒	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐มิ.ย. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐เม.ย. ๖๘	✓						จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและ วิทยุ

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๓	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น แปรง ผ้าปู โต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้ว น้ำ ถึง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๗๔	๔๙,๗๒๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐เม.ย. ๖๘		✓					จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน งานครัว

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๔	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราาย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						จัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง
๕	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง รถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๖๗,๐๑๘.๐๐	๑๑๒,๙๘๒				✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพลา พิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ เบรก ครีช ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๑๒๗.๗๙	๒๒๑,๘๗๒	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่อง พิมพ์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ สาย เคเบิล หน่วย ประมวลผล ฮาร์ดิสก์ ไทรฟ์ แผงแป้น อักขระหรือ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๔๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๘	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หรือ วัสดุอื่นที่ไม่สามารถ จำแนกประเภทวัสดุ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐		✓						จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์
งานบริหารงานคลัง													
๑	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปขาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เช็มหมุด หมึก ไม้ บรรทัด สมุดบัญชี ผ้า ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ ธง ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๑๗,๐๙๗	๖๒,๙๐๓	๒๐ ม.ค. ๖๘ - ๒๒ ม.ค. ๖๘			✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เทปพันสายไฟ พิวส์ โคมไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐มิ.ย. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและ วิทยุ
๓	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ไขควง ประแจ กุญแจ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าอะไหล่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐มิ.ย. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง
๔	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑๔,๑๓๐.๘๗	๒๕,๘๖๙.๑๓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/ อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ			
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึก ผงหมึก ตลับ หมึก อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๔๐	๔,๖๖๐.๐๐	๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๗ , ๒๘ ก.พ. ๖๘ - ๑๒ มี.ค. ๖๘		✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์
		รวม	๑,๓๙๘,๐๐๐	๖๘๗,๑๘๖	๗๑๐,๘๑๔		๕	๓	๕	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน แรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๓๖-๐๐๓) ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๑๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๔ ตารางเมตร	๓,๓๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๓๘๕,๐๐๐	๕ มี.ค. - ๔ ก.ย. ๖๘		✓					ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓/๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
		รวม	๓,๗๒๐,๐๐๐	-	๓,๗๒๐,๐๐๐		๑	๑	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน แรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลักเข้าหมู่บ้าน(ต่อจุดเดิม) ซอย กลางบ้านหมู่ ๕ อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลักเข้าหมู่บ้าน(ต่อจุดเดิม) ซอย กลางบ้านหมู่ ๕ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด	๑,๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๕ มี.ค. - ๑๙ เม.ย. ๖๘		✓					ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ท้ายถนนปายาง หมู่ ๖ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ท้ายถนนปายาง หมู่ ๖ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๑,๐๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐	๕ มีค. - ๑๙ เม.ย. ๖๘		✓					ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๑๑ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีรูปภาพกำหนด	๗๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	๗๖๘,๐๐๐	๕ มี.ค. - ๑๙ เม.ย. ๖๘		✓					ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๔	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ (แม่บ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(แม่บ้าน) หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงหอม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีตรากำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๕	โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนเลียบริมคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร ตำบลแม่สาย	ก่อสร้างราวกันตกถนนเลียบริมคลองชลประทาน ๑L-RMC๑ หมู่ ๑๓ บ้านเหมืองแดงปิยะพร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สาย มีรูปภาพกำหนด	๔๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๖	โครงการซ่อมแซมและขยายเขตเสีียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าย่างชุม ตำบลแม่สาย	ซ่อมแซมและขยายเขตเสีียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าย่างชุม รายละเอียดยตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๒๔๘,๗๐๐	๐.๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนรับฟังข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วอย่างทั่วถึง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๗	โครงการซ่อมแซมและขยายเขตเสียดานสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	ซ่อมแซมและขยายเขตเสียดานสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายมีตรากำหนด	๒๔๘,๗๐๐	๐.๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓						ประชาชนรับฟังข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วอย่างทั่วถึง
		รวม	๔๙๗,๔๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๔๐๐		๔	๓	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีกันเงิน (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา (ซัมเมอร์ส)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓ มี.ค. ๖๘ - ๘ มี.ค. ๖๘			✓				ส่งพัสดุ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
		รวม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-				๑				

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรณีกันเงิน (ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๑	ตู้สาขาโทรศัพท์ชนิด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน แบบอนาล็อก จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ชนิด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน แบบอนาล็อก จำนวน ๑ ตู้ (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๐.๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๗ - ๒๕ ธ.ค. ๖๗			✓				มีการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ชนิด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน แบบอนาล็อก จำนวน ๑ ตู้

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๒	โทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ ระบบแบบดิจิทัล แบบไร้สาย ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อโทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ ระบบแบบดิจิทัล แบบไร้สาย ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๗ - ๒๕ ธ.ค. ๖๗			✓				มีการจัดซื้อโทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ ระบบแบบดิจิทัล แบบไร้สาย ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
- (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๓	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณฯ)	๔๒,๖๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๖๐๐.๐๐	๑๒ พ.ย.๖๗ - ๑๙ พ.ย. ๖๗			✓				มีการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ได้งบประมาณ			
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ)	๑๖,๐๐๐	๑๖๐๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๙ พ.ย. ๖๗			✓				มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการภายในเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			
๕	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ)	๔,๕๐๐	๔๕๐๐	๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๙ พ.ย. ๖๗			✓				มีการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
		รวม	๔๔,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๒,๖๐๐				๕				