



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง
ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ ๓ บ้านสันผักอี โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนดกำหนด จำนวนเงินตามสัญญา ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ว่าจ้างให้ บริษัทสมทรงแม็คโคร คอนเน็คชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๔๕ วัน กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทำการตรวจรับในวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ