



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง
ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เขื่อน
ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เขื่อน ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด จำนวนเงินตามสัญญา ๕๔๗,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ว่าจ้าง
ให้ บริษัท สมทรงแม็คโคร คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ดำเนินการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ
จำนวน ๔๕ วัน กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างฯ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทำการตรวจรับในวันที่ ๒๕ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการ
ตรวจรับงานดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ